Anejo n°13.- Plan de Obra

MESES
ACTIVIDADES PEM i 2 3 4 b [ 7 8 9 10
REPLANTEOIACTUACIONES PREVIAS 0,00
224991 2243,31 2243,31

MOVIMIEMTO OE TIERRAS-DEMOLICIONES & 333,63

5516409 | 5316409 | 53164,09
ACERAS, CALZADAS'Y FIRMES 212,656, 36

19630,23 | 1963023

SAMEAMIENTO'Y DREMAJE 35.151,16)

[ 341405 | 941405 | 541405 | 541405
ABASTECIMENTOOE AGLA 3T656,21

8184.32
ELECTRICIDAD 52.137,26
26764,61 | 2675461
COMUMICACIONES, ALUMERADD 0715542
8621,1

JARDINERIA 11.64342|
SENALIZACION 252164

5316,64 5316,64 531664 5316,64 5316,64 5316,64 531664
WARIDS CONTROL CALIDAD 53 166,42
ZEGURIDAD ¥ $ALUD GESTION RESIDUCE 5ATLT0

EJECUCION MATERIAL MENSUAL 8.414.32 | 28.04455 | 28.04455 | 90.622,69 | 96.55710 | 123.341.71 | 103.711.47 | #1.133.33 | #1.770,73 | 17.507,76
EJECUCION MATERIAL ACUMULADA 5?3.143,22[ 8.414,32 | 3645887 | 64.603437 '155.125'12| 251,683,232 | 375.024,92 | 478.736,40 | 519.569.73 | 561.640.46 5?9.'143.ﬁ

Ayuntamiento de Gijén - APROBACION DEFINITIVA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 17 de junio de 2025

Proyecto de Urbanizacion AUA PRV03 (Gijon).
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